

Утверждаю  
 Директор ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»  
 Д.А. Низовцева  
 Приказ № 01/28 от 17.02.2023г



**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» на 2023 – 2024 годы.**

| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения        | Ответственные  | Ожидаемые результаты  |
|--|---|-------------------------|--|---|
| <b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |   |                         |  |   |
| 1.   | Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в ОУ  | февраль 2022            | Администрация школы,   | Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в ОУ (приказ)   |
| 2.   | Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)                | февраль 2023            | Школьная проблемная творческая группа учителей-предметников ОУ | Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ) |
| 3.   | Включение вопросов введения обновленного ФГОС СОО в повестку заседаний педагогического совета, совещаний с заместителями руководителей по УВР           | В течение всего периода | Администрация школы  | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ).                                   |
| 4.   | Актуализация функций директора школы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, школьной группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в | Февраль 2023            | Администрация школы  | Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ и учителей-предметников ОУ  |

|    |  |   |                                      |   |
|----|--|---|--------------------------------------|---|
|    | рамках ОУ)   |   |                                      |   |
| 5. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО   | Февраль – Апрель 2023                     | Администрация школы                  | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты.<br>Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО   |
| 6. | Участие в рабочих совещаниях министерства образования Красноярского края по вопросу введения ФГОС СОО, ФОП СОО   | в течение 2023-2024 годов                 | Администрация школы                  | Синхронизированы процессы управления введения ФГОС СОО  |
| 7. | Формирование муниципального плана-графика, планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы | Ежегодно,<br>до 01 июня,<br>до 01 декабря | Администрация школы                  | Сформированы муниципальный план-график, планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформированы заявки на повышение квалификации. Заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы. |
| 8. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной де-   | Апрель 2023, далее ежегодно               | Администрация школы, руководители МО | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО   |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | тельности  |  |  |   |
| 9.  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | До 1 сентября 2023   | Администрация школы, руководители МО, библиотекарь                         | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО  |
| 10.   | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников   | Сентябрь 2023  | руководители МО, библиотекарь  | Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам   |
| <b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |  |  |  |   |
| 10.   | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО   | Февраль 2023   | Администрация школы  | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральными, региональными планами-графиками  |
| 11.   | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий) | февраль – Март 2023  | Администрация школы, руководители МО, библиотекарь, технический специалист | Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 12.   | Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО  | Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости) | Администрация школы  | Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО  |

|     |   |                                    |   |   |
|-----|---|------------------------------------|---|---|
| 13  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО  | Ежегодно в течение 2022-2025 годов | Администрация школы   | Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО |
| 14  | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 10.07. 2023                     | Администрация школы, рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО                      |
| 15. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | До 01.09. 2023                     | Администрация школы   | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО                           |
| 16. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации   | До 01.09. 2023                     | Администрация школы   |   |
| 17. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО  | До 01.09. 2023                     | Администрация школы   |   |
| 18  | Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации   | До 01.09. 2023                     | Администрация школы   |   |

**III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования**

|     |  |                         |   |  |
|-----|--|-------------------------|---|--|
| 19. | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО  | Февраль – декабрь 2023  | Администрация школы   | Своевременная адресная помощь руководителями и педагогическими работниками получена  |
| 20  | Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Февраль - март 2023     | Администрация школы, рабочая группа                                       | Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников  |
| 21. | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно- практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий        | В течение всего периода | Администрация школы   | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя                             |
| 22. | Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | В течение всего периода | Администрация школы   | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 23. | Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам   | Июнь – декабрь 2023     | рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники                      | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов  |
| 24. | Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов  | Август 2023             | Администрация школы, рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и   |

|     |  |                                |   |   |
|-----|--|--------------------------------|---|---|
|     | ров, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО  |                                |   | методы обучения на единой цифровой платформе  |
| 25. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО   | 2023 - 2025 годы               | Администрация школы   | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ  |
| 26. | Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся   | По отдельному плану            | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники   | Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе методических объединений  |
| 27. | Содействие организации использования учителями - предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности   | Постоянно                      | Руководители МО   | Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий   |
| 28  | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:<br>- проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО;<br>- организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами;<br>- выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образова- | Сентябрь 2023, далее постоянно | Школьный координатор, руководители МО, организатор методической службы школы, учителя-предметники | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп |

|  |   |                       |                                      |  |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  | <p>тельных результатов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО;</li> <li>- формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;</li> <li>- контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса</li> </ul> |                       |                                      |  |
| <b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>            |   |                       |                                      |  |
| 29.  | Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО  | февраль - апрель 2023 | Администрация школы, руководители МО | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения                  |
| 30.  | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО   | Март – Апрель 2023    | Администрация школы, руководители МО | Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |
| 31   | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО  | Март – Август 2023    | Администрация школы, руководители МО | Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО              |
| <b>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b> |   |                       |                                      |  |

|   |  |                                 |   |  |
|---|--|---------------------------------|---|--|
| 32  | Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО   | Февраль- март 2023              | Администрация школы, руководители МО                              | Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО  |
| 33  | Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО   | Декабрь 2023                    | Администрация школы, руководители МО                              | Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО   |
| <b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b> |  |                                 |   |  |
| 34.   | Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Февраль - декабрь 2023          | Администрация школы, школьный координатор, технический специалист | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации   |
| 35  | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Февраль 2023, далее постоянно   | Администрация школы, технический специалист                       | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |
| 36.   | Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ                                 | Февраль 2023, далее постоянно   | Администрация школы, технический специалист                       | Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества   |
| 37  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ   | май 2023, далее 1 раз в квартал | Администрация школы, технический специалист                       | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО  |